

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	43			平成 28 年 7 月 6 日現在		
契約番号	4					
工 事 名	平成28年度さくら市特定環境保全公共下水道 管渠築造工事 第1工区					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年10月7日			
	金額	15,778,800	15,768,000			
	変更理由及び変更内容	・まず設置工を6箇所減工する。 ・残土の運搬距離を23.0kmに変更。 ・その他の変更は現地精査の結果による。				
	業者名	株式会社 谷田建設 代表取締役 谷田 勝美		住所	さくら市氏家1268-2	
工事概要	工事延長L=251.0m、管種/管渠VUφ 200、管路土工 一式			工期情報	着手日	平成28年7月12日
	管布設工(VUφ 200) 243.7m、管路土留工 一式、					平成28年7月12日
	組立マンホール設置工(0号) 3箇所					~
	組立マンホール設置工(1号) 4箇所,まず設置工 12箇所					平成28年10月19日
	組立マンホール設置工(小型) 4箇所,舗装復旧工 一式					