

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	49					
契約番号	2				平成 28 年 9 月 8 日現在	
工 事 名	平成28年度公園等修繕工事(びゅうフォレスト)					
工事箇所	さくら市桜ヶ丘2丁目他			工事種別	土木一式	
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月5日	平成28年9月8日			
	金額	3,186,000	3,499,200			
	変更理由及び変更内容	<p>・水道事業管理者による給水施設の開栓を行った際に、メーターボックスおよび止水栓筐の破損が発見されたため、今後の維持管理のためボックス等の交換を実施する。</p> <p>・遊歩道の枕木修繕の際、枕木階段の腐食があったため、歩行者の安全確保のため枕木階段の修繕を実施する。</p> <p>・その他増減は現場精査による。</p>				
	業者名	(有)内間建設		住所	さくら市小入283	
工 事 概 要	枕木撤去工	1式		工 期 情 報	着手日	平成28年7月11日
	土工	1式				平成28年7月11日
	路盤工(RC-40)	75m2				~
	土系舗装	75m2				平成28年9月13日
	枕木設置	1式				