

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	53			平成 28 年 10 月 27 日現在		
契約番号	7					
工事名	平成28年度 配水管拡張工事(第6工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月1日	平成28年10月27日			
	金額	34,344,000	34,570,800			
	変更理由及び変更内容	交通誘導員について、当初設計では2人/日を25日間で想定していたが、工事進捗状況を考慮して2人/日を32日間としたため、交通誘導員を14人増工する。				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	さくら市氏家2544番地	
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150:L=788.9m			工期情報	着手日	平成28年7月5日
	配水管布設工DIP(GX)φ100:L=4.6m				着手日	平成28年7月5日
	配水管布設工PPφ50:L=105.4m					~
	配水管布設工PPLP150A:L=13.3m					平成28年11月11日
	仕切弁設置工φ150、φ100、φ50:N=5基					