

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	55					
契約番号	2			平成 28 年 7 月 6 日現在		
工 事 名	平成28年度特定環境保全公共下水道 舗装復旧工事(市道U1200号外)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年8月25日			
	金額	10,098,000	10,227,600			
	変更理由及び変更内容	①現地精査の結果、2箇所マンホール調整工を増工する。 ②現地精査の結果、表層工、不陸整正工、舗装版破碎工を2,134㎡に変更する。				
	業者名	コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433-21	
工事概要	工事延長L=518.9m、幅員W=2.60~6.20m			工期情報	着手日	平成28年7月7日
	舗装版破碎工 2,139m ² 、殻運搬処理 107m ³					平成28年7月7日
	不陸整正 2,139m ² 、表層工2,139m ² 、区画線工 一式					~
	0					平成28年9月14日
	0					