

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	58								
契約番号	-								
工事名	氏家小学校下足入れ交換・足洗場撤去工事								
工事箇所	さくら市氏家2491(氏家小学校)		工事種別	建築一式					
契約情報	当初	第1回	第2回	第3回					
	契約日	平成28年7月6日							
	金額	4,104,000							
	変更理由及び変更内容								
	業者名				有限会社 清水荘工務店	住所	栃木県さくら市卯の里2-26-8		
	工事概要				下足入れ交換 : 一式		工期情報	着手日	平成28年7月11日
					足洗場撤去 : 一式				平成28年7月11日
									~
									平成28年8月24日