

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	58					
契約番号	-			平成 28 年 8 月 10 日現在		
工 事 名	氏家小学校下足入れ交換・足洗場撤去工事					
工事箇所	さくら市氏家2491(氏家小学校)		工事種別	建築一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年8月10日			
	金額	4,104,000	4,536,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・昇降口に掲示してあるパネルの撤去及び壁の塗装を追加。 ・床と下足入れとの間にシーリングを追加。 ・散水栓設置を追加。 				
業者名	有限会社 清水荘工務店		住所	栃木県さくら市卯の里2-26-8		
工事概要	下足入れ交換 : 一式			工期情報	着手日	平成28年7月11日
	足洗場撤去 : 一式					平成28年7月11日
	0					~
	0					平成28年8月24日
	0					