

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	77			平成 28 年 12 月 6 日現在		
契約番号	11					
工事名	平成28年度 配水管拡張工事(第8工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年8月2日	平成28年12月6日			
	金額	41,040,000	41,612,400			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・河川管理者との協議により、橋梁添架工を変更する。</li> <li>・工事施工中の安全確保のため交通誘導員を増工する。</li> <li>・その他数量については、現地精査の結果とする。</li> </ul>				
	業者名	有限会社野沢設備工業		住所	さくら市馬場25	
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ 150:L=194.8m			工期情報	着手日	平成28年8月8日
	配水管布設工DIP(GX)φ 100:L=737.8m					平成28年8月8日
	配水管布設工PPφ 50:L=445.8m					~
	配水管布設工PPLP150A:L=14.4m					平成29年1月4日
	仕切弁設置工φ 150、φ 100、φ 50:N=8基					