

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	80			平成 28 年 11 月 16 日現在		
契約番号	13					
工事名	平成28年度 道路舗装修繕工事(市道U1-17号)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年8月3日	平成28年11月16日			
	金額	43,200,000	42,055,200			
	変更理由及び変更内容	○セメント量及び乳剤量について、試験結果のとおり変更する。 ○施工重機の待機等を考慮すると踏切付近における施工が困難なため、終点をNo.22+18.5からNo.22+8へ変更する。 ○その他数量については現地再精査の結果変更する。				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2544	
工事概要	舗装版取壊し:(A=2745[m2]) A=2620[m2]			工期情報	着手日	平成28年8月8日
	路面切削工:(A=2714[m2]) A=2589[m2]					平成28年8月8日
	基層:(A=2745[m2]) A=2589[m2]					~
	表層:(A=2745[m2]) A=2620[m2]					平成28年12月15日
	路上再生路盤工:(A=2745[m2]) A=2589[m2]					