

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	97			平成 28 年 12 月 2 日現在		
契約番号	14					
工事名	平成28年度 配水管布設替工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内他		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年9月1日	平成28年11月8日	平成28年12月2日		
	金額	4,870,800	4,870,800	5,659,200		
	変更理由及び変更内容	・L1路線付近の漏水多発区域の布設替を増工したため、その分の工期を延長とする。		・L1付近追加路線の増工に加え、L1L2路線の取出しを1か所ずつ増工とする。		
	業者名	株式会社伸興建設		住所	さくら市卯の里3丁目29-3	
工事概要	配水管布設工 PPφ 50 L=139.4m			工期情報	着手日	平成28年9月7日
	土工 一式					平成28年9月7日
	仕切弁設置工 φ 50 3基					~
	給水管分岐替工 一式					平成28年11月25日
	0					