

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	98					
契約番号	18			平成 28 年 10 月 20 日現在		
工 事 名	平成28年度薄層カラー舗装新設工事(市道U1448号)					
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年9月5日	平成28年10月20日			
	金額	8,856,000	9,990,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○両側の外側線が摩耗により消えているため、区画線設置工(外側線)を814m増工いたしたい。 ○外側線増工分のうちリブ付き外側線を消去するため区画線消去を274.5m増工いたしたい。 ○路面標識(止まれ)を追加するため、区画線設置工(止まれ)を23.3m増工いたしたい。 ○その他数量の増減については現地精査のとおりとする。</p>				
	業者名	株式会社 斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616	
工事概要	薄層カラー舗装 A=859[m ²]			工期情報	着手日	平成28年9月12日
	区画線工(実線・白・W=150) L=1195[m]					平成28年9月12日
	区画線工(破線・白・W=300) L=23[m]					~
	区画線工(記号・白・W=150換算) L=22.4[m]					平成28年10月31日
	区画線工(文字・白・W=150換算) L=230.4[m]					
	区画線消去 L=655.5[m]					