

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	104			平成 29 年 3 月 1 日現在		
契約番号	16					
工事名	氏家中学校外構工事					
工事箇所	さくら市氏家3243(氏家中学校)		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年10月5日	平成29年3月1日			
	金額	55,080,000	58,471,200			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装高さ検討による土工数量の変更</li> <li>・とりこわし構造物の追加</li> <li>・外灯2基の追加</li> <li>・駐車スペースおよび動線の確保による区画線の増加</li> </ul>				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2544番地	
工事概要	土工 : 1.0[式]			工期情報	着手日	平成28年10月11日
	L型擁壁工 : 94[m] 90.3[m]					平成28年10月11日
	舗装工 : 2918[m <sup>2</sup> ] 2901[m <sup>2</sup> ]					~
	防護柵工 : 238[m] 236.8[m]					平成29年3月10日
	区画線工 : 230.8[m] 367.1[m]					