

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	112			平成 28 年 3 月 8 日現在		
契約番号	33					
工事名	平成28年度道路修繕工事(市道U2007号、U2008号)					
工事箇所	さくら市草川地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年10月11日	平成29年3月8日			
	金額	9,363,600	10,087,200			
	変更理由及び変更内容	<p>○舗装面積の増加により舗装復旧工を83㎡増工する。 ○U2010号の側溝に蓋が入っていないため、U2007、U2008号で撤去したコンクリート蓋、グレーチング蓋を再利用で設置する。 L=500(51枚) L=600(32枚) グレーチング(10枚) ○U2010号の側溝に堆積している土砂を撤去するため、側溝清掃工を8m増工する。 ○宅地から新設した側溝への排水管接続のため、排水管接続工(1式)を増工する。 ○その他数量については、現地精査の結果とする。</p>				
業者名	株式会社 伸興建設		住所	さくら市卯の里3丁目29番地3		
工事概要	土工 1式			工期情報	着手日	平成28年10月18日
	既設側溝取り壊し工 1式					平成28年10月18日
	自由勾配側溝敷設 L=180[m]					~
	蓋板設置(コンクリート蓋) N=162[枚]					平成29年3月17日
	蓋板設置(グレーチング蓋) N=18[枚]					
	下層路盤工 A=499[m ²]					
	上層路盤工 A=499[m ²]					
	表層工 A=499[m ²]					
	排水管接続工 1式					