

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	183			平成 29 年 10 月 27 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度 橋梁上部工事その2(市道K2012号)					
工事箇所	さくら市葛城地内		工事種別	鋼構造物		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年3月1日	平成29年10月12日			
	金額	44,280,000	44,280,000			
	変更理由及び変更内容	本工事は密接に関連する橋梁本体工事と重複期間があり、工程調整の結果工事一時中止措置を取っていたが、その重複が解消されたことにより、中止分の84日間を延長したい。				
	業者名	佐藤建設工業(株)		住所	栃木県さくら市押上1065	
工事概要	高欄工:301.1[m]			工期情報	着手日	平成29年3月7日
	橋面防水工:1294[m2]					平成29年3月7日
	As基層工:982[m2]					~
	As表層工:1305[m2]					平成29年10月17日
	区画線工:309[m]					
						第1回変更
						平成29年3月9日
						~
						平成30年1月9日