

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	184			平成 29 年 10 月 27 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度道路改良工事その2(市道K2012号)					
工事箇所	さくら市葛城地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年3月6日	平成29年8月3日			
	金額	38,340,000	38,340,000			
	変更理由及び変更内容	本工事は密接に関連する橋梁工事と重複期間があり、工程調整の結果、工事一時中止措置を取っていたが、その重複が解消されたことにより、中止期間分の154日間を延長したい。				
	業者名	笹沼建設(株)		住所	栃木県さくら市鷺宿1345-2	
工事概要	土工:1.0[式]			工期情報	着手日	平成29年3月10日
	路床置換工:610[m2]					平成29年3月10日
	路盤工:1026[m2]					~
	表層工:1073[m2]					平成29年8月31日
	縁石工:88.7[m]					
						変更
						平成29年3月10日
						~
						平成30年2月1日