

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	12			平成 29 年 9 月 22 日現在		
契約番号	1					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年6月1日	平成29年9月22日			
	金額	32,130,000	32,518,800			
	変更理由及び変更内容	・施工中の安全確保のため、交通誘導員を増員したため。 ・排泥管の設置箇所を変更したため。				
	業者名	株式会社荒牧組		住所	さくら市草川66-1	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150:L=446.9m			工期情報	着手日	平成29年6月7日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=406.4m				着手日	平成29年6月7日
	配水管布設工 PPφ 30:L=90.1m					~
	仕切弁設置工 φ 150、φ 100:N=9基					平成29年10月4日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=3基					