

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	27			平成 29 年 10 月 23 日現在		
契約番号	2					
工 事 名	平成29年度 区画道路築造・整地造成工事(その2)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成29年10月23日			
	金 額	9,666,000	9,676,800			
	変更理由及び変更内容	起工測量の結果、28街区仮置土数量を変更したい。				
	業者名	有限会社 上野組		住所	さくら市上野141番地3	
工 事 概 要	土工:バックホウ掘削 [402m ³]			工 期 情 報	着手日	平成29年7月11日
	側溝工:暗渠側溝据付(300*300) [123.7m]					平成29年7月11日
	地盤改良工:有効層(RC100)t=40cm [391m ²]					~
	舗装工:下層路盤工(RC40)t=12cm [391m ²]					平成29年11月2日
	舗装工:上層路盤工(M40)t=12cm [391m ²]					