

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	35			平成 29 年 9 月 29 日現在		
契約番号						
工事名	喜連川中学校柔剣道場屋根改修工事					
工事箇所	さくら市喜連川5691(喜連川中学校)		工事種別	建築一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月10日	平成29年7月21日	平成29年9月29日		
	金額	8,748,000	8,748,000	8,834,400		
	変更理由及び変更内容	屋根の主要材料の生産が込み合っており、想定以上に納期に日数がかかってしまったため。 資材搬入にあたり、地盤が不安定なため敷鉄板を追加。既存の樋を「撤去・再設置」としていたが、別途工事にて新設することとなったため、「撤去・処分」に変更。				
	業者名	船山建設工業株式会社		住所	さくら市喜連川6402番地	
工事概要	屋根改修工事:一式			工期情報	着手日	平成29年7月14日
	床修繕工事:一式					平成29年7月14日
						~
						平成29年9月11日
						平成29年10月6日