

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	42					
契約番号	12			平成 29 年 12 月 12 日現在		
工 事 名	平成29年度 重要給水施設配水管工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月3日	平成29年12月12日			
	金額	16,416,000	-			
	変更理由及び変更内容	・一部当初設計のままでは施工困難な箇所が発生してしまったため、新たに材料を仕入れ、施工する期間として次のとおり工期を延長する。 (当初)平成29年8月7日から平成29年12月14日まで (変更)平成29年8月7日から平成30年1月13日まで				
	業者名	有限会社野沢設備工業		住所	栃木県さくら市馬場25	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=194.3m			工期情報	着手日	平成29年8月7日
	配水管布設工 HPPEφ 100 L=14.9m					平成29年8月7日
	仕切弁設置工φ 100 6基					~
	消火栓設置工φ 75×φ 65 1基					平成30年1月13日
	給水管分岐替工 1式 他					