

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	43										
契約番号	9			平成 29 年 8 月 3 日現在							
工 事 名	平成29年度配水管拡張工事(第8工区)										
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成29年8月3日									
	金額	15,228,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433番地21		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=322.6m			工 期 情 報	着手日	平成29年8月7日
						配水管布設工 PPφ 50:L=180.3m				着手日	平成29年8月7日
						仕切弁設置工 φ 100、φ 50:N=4基				着手日	~
						給水管分岐替工 1式				着手日	平成29年11月24日
						仮設工 1式				着手日	
			着手日								
			着手日								
			着手日								