

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	43			平成 29 年 11 月 17 日現在		
契約番号	9					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第8工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月3日	平成29年11月17日			
	金額	15,228,000	15,843,600			
	変更理由及び変更内容	・PPφ 30布設工を増工したため。				
	業者名	コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433番地21	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=323.9m			工期情報	着手日	平成29年8月7日
	配水管布設工 PPφ 50:L=180.5m					平成29年8月7日
	仕切弁設置工 φ 100、φ 50:N=4基					~
	給水管分岐替工 1式					平成29年11月24日
	仮設工 1式					