

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	44					
契約番号	13			平成 29 年 11 月 9 日現在		
工 事 名	平成29年度 下水道に伴う配水管布設替工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月3日	平成29年11月9日			
	金 額	14,320,800	14,634,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・不断水簡易弁設置のための試掘工を 増高したため。 ・配管の都合上、曲 管等一部材料を減と したため。 				
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	栃木県さくら市蒲須坂616	
工 事 概 要	配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=253.0m			工 期 情 報	着手日	平成29年8月7日
	配水管布設工 PPφ 50 L=90.0m					平成29年8月7日
	仕切弁設置工φ 100, φ 50 3基					~
	消火栓設置工 1基					平成29年11月14日
	給水管分岐替工 1式 他					