

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	45			平成 29 年 11 月 2 日現在		
契約番号	10					
工事名	平成29年度 配水管拡張工事(第9工区)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内他		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月7日	平成29年11月2日			
	金額	2,656,800	-			
	変更理由及び変更内容	<p>・今回施工箇所の道路築造工事が大幅に遅れているため、施工不可能であるため工期を下記のとおり延長する。 (当初)平成29年8月9日から平成29年11月6日まで (変更)平成29年8月9日から平成29年11月30日まで</p>				
	業者名	株式会社伸興建設		住所	栃木県さくら市卯の里3丁目29番地3	
工事概要	配水管布設工 DIP(K)φ 100 L=52.0m			工期情報	着手日	平成29年8月9日
	配水管布設工 PPφ 50 L=72.0m				着手日	平成29年8月9日
	仕切弁設置工φ 50 2基					~
	仮設工 1式					平成29年11月30日
	0					