

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	67					
契約番号	15			平成 29 年 9 月 4 日現在		
工 事 名	平成29年度 配水管拡張工事(第12工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年9月4日				
	金額	38,016,000				
	変更理由及び変更内容	/				
業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	栃木県さくら市押上1065		
工 事 概 要	配水管布設工 DIP(GX)φ 200 L=467.9m			工 期 情 報	着手日	平成29年9月7日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=362.9m					平成29年9月7日
	配水管布設工 PPφ 50 L=87.3m					~
	仕切弁設置工 φ 200,φ 150,φ 50 5基					平成30年2月13日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65 2基 他					