

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	70			平成 29 年 12 月 18 日現在		
契約番号	14					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第11工区)					
工事箇所	さくら市葛城地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年9月4日	平成29年12月18日			
	金額	16,632,000	-			
	変更理由及び変更内容	・今回施工箇所の道路工事の工期が延長となり、施工することができないため、次のとおり工期を延長する。 (当初)平成29年9月7日から平成30年1月4日まで (変更)平成29年9月7日から平成30年3月27日まで				
	業者名	笹沼建設株式会社		住所	栃木県さくら市鷺宿1345-2	
工事概要	配水管布設工 HPPEφ 150:L=483.1m			工期情報	着手日	平成29年9月7日
	仕切弁設置工 φ 150:N=5基					平成29年9月7日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=3基					~
	給水管分岐替工:1式					平成30年3月27日
	0					