

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	105			平成 29 年 12 月 27 日現在		
契約番号	3					
工事名	平成29年度 区画道路舗装新設工事(その1)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年11月2日	平成29年12月27日			
	金額	2,570,400	2,570,400			
	変更理由及び変更内容	関係者との調整に不測の日数を要したため、工期を延長した。				
	業者名	村上建設株式会社		住所	栃木県さくら市鷲宿1190番地	
工事概要	舗装準備工:不陸整正(補足材なし) [382㎡]			工期情報	着手日	平成29年11月7日
	舗装準備工:不陸整正(M40) t=1cm [176㎡]					平成29年11月7日
	舗装工:上層路盤(M40) t=12cm [382㎡]					~
	舗装工:表層(密粒度As) t=4cm [562㎡]					平成30年2月27日
	区画線工:停止誘導線 破線45cm [6.0m]					