

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	118			平成 30 年 3 月 6 日現在		
契約番号	5					
工 事 名	平成29年度 区画道路築造・整地造成工事(その3)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年12月11日	平成30年3月6日			
	金 額	6,987,600	7,322,400			
	変更理由及び変更内容	歩行者の路外への転落防止のため、フェンスを追加した。その他、現場精査の結果変更した。				
	業者名	有限会社 綱川建設		住所	さくら市櫻野1634番地5	
工 事 概 要	舗装工：上層路盤(M40)t=12cm A=124㎡			工 期 情 報	着手日	平成29年12月12日
	側溝工：暗渠側溝据付(300×300) L=30.6m					平成29年12月12日
	側溝工：鋼板巻横断側溝(300×300) L=6.0m					～
	縁石工：地先境界ブロックC型(150×150) L=166.4m					平成30年3月9日
	路側工：フェンス付ガードレール(H=1100) L=31.6m					