

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	125				
契約番号	4		平成 30 年 3 月 2 日現在		
工 事 名	平成29年度 発生土運搬工事				
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年12月7日	平成30年3月1日		
	金額	6,026,400	6,156,000		
	変更理由及び変更内容	残土処理地変更に伴い、支障木の撤去及び敷鉄板設置・撤去を追加した。その他、現場精査の結果、設計数量を変更した。			
	業者名	有限会社 清水荘工務店		住所	さくら市卯の里2丁目26番地8
工事概要	土工:掘削 V=1,560m3	工期情報	着手日	平成29年12月13日	
	土工:掘削 V=998m3		平成29年12月13日		
	土工:運搬(鬼怒川桜堤) V=998m3		~		
	土工:整地(残土受入地整地) V=998m3		平成30年3月9日		
	土工:運搬(喜連川工業団地) V=1,560m3				
	土工:整地(残土受入地整地) V=1,560m3				
	仮設工:敷鉄板設置・撤去 A=135m2				
	雑工:樹木伐採・運搬工 1式				
	雑工:転落防止ネット設置工 1式				