

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	18			平成 30 年 10 月 1 日現在		
契約番号	2					
工事名	平成30年度配水管拡張工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年6月7日	平成30年10月1日			
	金額	41,256,000	43,880,400			
	変更理由及び変更内容	<p>○舗装本復旧工について、建設課において舗装修繕工事が今年度中に予定されているため、減工とする。</p> <p>○交通誘導員について、当初設計80人から119人に増とする。</p> <p>○PPφ 50 L2路線について、No.2+23.00～No.5+20.70までCo取り壊しを増工する。</p>				
	業者名	株式会社猪瀬		住所	栃木県さくら市松山1013-1	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=436.6m			工期情報	着手日	平成30年6月11日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=7.0m					平成30年6月11日
	配水管布設工 PPφ 50 L=702.4m					～
	配水管布設工 PPφ 25 L=105.3m					平成30年10月18日
	配水管布設工 PPLP150A L=14.5m 他					