

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	19			平成 30 年 6 月 7 日現在							
契約番号	1										
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第1工区)										
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成30年6月7日									
	金額	28,188,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433-21		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=783.8[m]			工 期 情 報	着手日	平成30年6月11日
						仕切弁設置工 φ 150 N=2[基]					平成30年6月11日
						消火栓設置工 φ 75×φ 65 N=1[基]					~
						仮設工 1式					平成30年10月3日
						0					