

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	41				平成 31 年 1 月 21 日現在	
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事 第2工区					
工事箇所	さくら市北草川・馬場地内			工事種別	土木一式	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年8月3日	平成31年1月21日			
	金 額	23,868,000	22,658,400			
	変更理由及び変更内容	・協議の結果、覆工板を減工する。 ・コンクリートから処分を13m3増工する。				
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	さくら市氏家1258-2	
工 事 概 要	工事延長L=207.4m、管種・管渠 VUφ 200、管路土工 1.0式			工 期 情 報	着手日	平成30年8月8日
	管布設工(VUφ 200) 202.0m、管路土留工 1.0式、					平成30年8月8日
	管路路面覆工 1.0式、マンホール設置工(1号) 6箇所、					~
	ます設置工 1箇所、舗装復旧工 1.0式					平成31年1月25日
	区画線工 1.0式					