

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	44			平成 30 年 11 月 16 日現在		
契約番号	6					
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第4工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月27日	平成30年11月16日			
	金額	47,520,000	46,774,800			
	変更理由及び変更内容	○配水管布設工 (DIP(GX)φ 200)、舗装復旧工について、市道U1602号(旧県道花岡狭間田線)の現況As舗装厚を17cmと見込んでいたところ、5cmであったことに伴い、舗装版切断工(As t=15cm以下)、舗装版直接掘削積込工を増工し、舗装版切断工(As 15cm<t≤30cm)、舗装版破碎工を減工する。				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2544	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 200:L=911.0m			工期情報	着手日	平成30年7月30日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=9.3m					平成30年7月30日
	配水管布設工 PPφ 50:L=341.3m					~
	仕切弁設置工 φ 200、φ 100、φ 50:N=7基					平成30年12月26日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=2基					