

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	46			平成 30 年 10 月 9 日現在		
契約番号	-					
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区舗装復旧工事その2					
工事箇所	さくら市富野岡地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年8月2日	平成30年10月9日			
	金額	7,830,000	8,456,400			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・当初計上していなかった南側取付管の上層路盤工、基層工を増工する。(221m²→265m²) ・その他の変更は現地精査の結果とする。 				
	業者名	株式会社 斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616	
工事概要	工事延長L=206.5m 幅員W=3.3m			工期情報	着手日	平成30年8月13日
	路面切削(As版 t=5cm) A=742m ²					平成30年8月13日
	上層路盤(As安定処理 t=7cm) A=221m ²					~
	基層(エスラグ入り再生粗粒度As(20)-50 t=5cm) A=221m ²					平成30年10月21日
	表層(耐流動用密粒キヤップAs改質Ⅱ型 t=5cm) A=742m ²					