

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	67										
契約番号	9			平成 30 年 9 月 5 日現在							
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第7工区)										
工事箇所	さくら市氏家地内他		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成30年9月5日									
	金額	27,432,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					株式会社谷田建設		住所	さくら市氏家1258-2		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=470.9m			工 期 情 報	着手日	平成30年9月7日
						配水管布設工 PPφ 50:L=589.0m					平成30年9月7日
						仕切弁設置工 φ 100、φ 75、φ 50:N=8基					~
						消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=1基					平成31年1月14日
						給水管分岐替工 1式					