

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	68			平成 30 年 12 月 17 日現在		
契約番号	11					
工 事 名	平成30年度配水管布設替工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年9月5日	平成30年12月17日			
	金額	10,076,400	7,970,400			
	変更理由及び変更内容	<p>○平成30年11月15日付工事打合せ簿により、HPPEφ150L1路線No1+39.99以降の配水管布設工を減工とする。 また、上記によりCo舗装復旧工を合わせて減工とする。</p> <p>○交通誘導員について、平成30年11月14日付工事打合せ簿により、24名から50名に増とする。</p>				
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616	
工 事 概 要	配水管布設工 HPPEφ 150 L=104.10m			工 期 情 報	着手日	平成30年9月7日
	配水管布設工 HPPEφ 75 L=11.80m				着手日	平成30年9月7日
	仕切弁設置工 φ 150,φ 75 N=3基					~
	給水管分岐替工 1式					平成30年12月25日
	仮設工 1式					