

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	85			平成 31 年 1 月 31 日現在		
契約番号	14					
工事名	平成30年度配水管拡張工事(第9工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月4日	平成31年1月31日			
	金額	47,844,000	48,286,800			
	変更理由及び変更内容	○交通誘導員について、市道U1-8号横断部配管及び舗装復旧時において、当初設計では2人/日として計上していたが、自動車交通量が多いことによる通行者の安全性を考慮し4人/日に変更した。このことにより10人増員する。				
	業者名	株式会社荒牧組		住所	さくら市草川66-1	
工事概要	配水管布設工	DIP(GX)φ 200 L=305.2[m]			着手日	平成30年10月10日
	配水管布設工	DIP(GX)φ 150 L=654.7[m]				平成30年10月10日
	配水管布設工	DIP(GX)φ 100 L=17.0[m]				~
	仕切弁設置工	φ 200,φ 150,φ 100,φ 50 N=10[基]				平成31年3月8日
	消火栓設置工	φ 75×φ 65 N=4[基] 他				
					工期情報	