

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	89			平成 30 年 12 月 27 日現在		
契約番号	12					
工事名	平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月4日	平成30年12月27日			
	金額	5,929,200	5,950,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○下水道工事との協議の結果、舗装復旧工を減工する。</p> <p>○交通誘導員について、当初設計では3人/日を9日間で想定していたが、現場状況を考慮し3人/日を12日間及び2人/日を1日間としたため、11人増工する。</p>				
	業者名	株式会社伸興建設		住所	さくら市卯の里3-29-3	
工事概要	配水管布設工 HPPEφ 100 L=84.8[m]			工期情報	着手日	平成30年10月10日
	配水管布設工 PPφ 50 L=63.5[m]					平成30年10月10日
	仕切弁設置工 φ 100,φ 50 N=3[基]					~
	消火栓設置工 φ 75×φ 65 N=1[基]					平成31年1月7日
	給水管分岐替工 1[式]					