

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	105			平成 31 年 1 月 30 日現在		
契約番号	2					
工 事 名	平成30年度 区画道路舗装新設工事(その1)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年11月1日	平成31年1月30日			
	金額	3,704,400	3,628,800			
	変更理由及び変更内容	現場精査の結果、数量を変更したい。				
	業者名	有限会社 青木組		住所	さくら市狭間田2229番地4	
工事概要	舗装工:不陸整正(車道・路肩部) A=961m ²			工期情報	着手日	平成30年11月7日
	舗装工:上層路盤(車道・路肩部) A=437m ²					平成30年11月7日
	舗装工:表層(車道・路肩部) A=963m ²					~
	区画線工:溶解式 停止誘導線 L=6.0m					平成31年2月15日
	区画線工:溶解式 T字マーク L=11.0m					