

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	124			平成 30 年 12 月 3 日現在							
契約番号	26										
工事名	平成30年度配水管拡張工事(第14工区)										
工事箇所	さくら市松山新田地内		工事種別	水道施設							
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成30年12月3日									
	金額	32,940,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					荒牧空調工業株式会社		住所	さくら市卯の里1-12-9		
	工事概要					配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=676.1[m]			工期情報	着手日	平成30年12月4日
						配水管布設工 PPφ 50 L=431.2[m]					平成30年12月4日
						仕切弁設置工 φ 150、φ 50 N=5[基]					~
						消火栓設置工 φ 75×φ 65 N=2[基]					平成31年3月8日
		仮設工 1式									