

令和元年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	30					
契約番号	7			令和元年 8月 26日現在		
工事名	令和元年度舗装修繕工事(市道K3049号)					
工事箇所	さくら市南和田地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和元年7月5日	令和元年度8月23日			
	金額	4,719,600	4,978,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○現地再精査の結果、以下の数量について変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・表層及び基層の面積を増工する。</li> <li>・U字溝の布設を1.4m増工する。</li> <li>・路面排水を適切に処理するため、アスカーブの設置延長を35.0m延ばす。</li> </ul> <p>○近隣企業及び事業者との調整の結果、交通誘導警備員を増工する。</p>				
	業者名	株式会社永岡土建		住所	栃木県さくら市喜連川5739-6	
工事概要	舗装版破碎:A=563[m2]			工期情報	着手日	令和元年7月11日
	不陸整正:A=563[m2]					令和元年7月11日
	表層(エスラグ入り再生密粒度As t=5cm):A=563[m2]					~
	基層(エスラグ入り再生粗粒度As t=5cm):A=563[m2]					令和元年9月11日
	アスカーブ設置工:L=30.0[m]					