

令和元年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	80			令和元 年 10 月 7 日現在		
契約番号	27					
工 事 名	令和元年度 橋梁補修工事(薬師橋)					
工事箇所	さくら市氏家新田地内		工事種別	とび・土工・コンクリート		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和元年10月4日	令和元年12月3日			
	金額	3,388,000	3,025,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○試掘の結果、伸縮装置部のCo舗装4㎡をAs舗装へ変更する。</p> <p>○橋面の地覆施工時の鉄筋露出を補修するため、無収縮モルタルを計上する。</p> <p>○実績に基づき交通誘導警備員を13名減工する。</p> <p>○実績に基づき、As舗装厚を50mmから59mm(平均厚さ)へ変更する。</p> <p>○その他数量については、現地再精査の結果とする。</p>				
	業者名	村上建設株式会社		住所	栃木県さくら市鷲宿1190	
工事概要	舗装破碎工(Co舗装) : A=94[m ²]			工期情報	着手日	令和元年10月10日
	表層(エスラグ入り再生密粒度As t=5cm) : A=89[m ²]					令和元年10月10日
	橋面防水工(高浸透型複合防水工法) : A=89[m ²]					~
	0					令和2年1月28日
	0					