

令和元年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	84				
契約番号				令和 2年 1月 14日現在	
工事名	南小学童施設整備工事				
工事箇所	さくら市氏家1061-3		工事種別	建築一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和元年10月16日	令和元年12月16日		
	金額	47,300,000	51,414,000		
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・外部階段拡幅工事の追加。 ・プール棟2階ミーティングルーム、和室の壁、天井の不燃材への張替えを追加。 ・静養スペース確保のための間仕切り壁設置を追加 ・その他現地再精査による数量の変更 			
	業者名	株式会社荒牧組		住所	さくら市草川66の1
工事概要	学童施設新設工事	一式	工期情報	着手日	令和元年10月17日
		木造 平屋建て 延べ面積122.97㎡			令和元年10月17日
	学童施設改修工事	一式			~
	(プール管理棟 2F用途変更)				令和2年3月16日
		RC造 2階建て 延べ面積508.11㎡			