

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	4				
契約番号	1				
工事名	令和2年度まちなかおもてなし空間整備に伴う配水管布設替工事				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設	
契約情報	当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年5月7日	令和2年7月22日		
	金額	2,860,000	2,827,000		
	変更理由及び変更内容	<p>○既設DIPφ100配管が図面通りでなく受口がないことが判明し当初予定していた配管での接続が困難なことからK形用継輪1個及びK形用同軸特殊押輪1個を増工する。</p> <p>○交通誘導員について、作業日数の減及び作業内容による配置人数を変更したことから15人から7人へ減工する。</p>			
	業者名	有限会社添田設備工業	住所	栃木県さくら市氏家1359番地19	
工事概要	配水管布設工	HPPEφ100 L=12.3[m]	工期情報	着手日	令和2年5月8日
	仕切弁設置工	φ100 N=1[基]			令和2年5月8日
	消火栓設置工	φ75×φ65 N=1[基]			～
	給水管分岐替工	1式			令和2年7月31日
	舗装復旧工	1式			