

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	29					
契約番号	下-12			令和 2年 11月 27日現在		
工 事 名	令和2年度 さくら市公共下水道 喜連川処理区 管渠築造工事 第1工区					
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	土木一式		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年7月3日	令和2年11月27日			
	金額	26,730,000	26,730,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・No.1024-1の本管を2.5m減工致したい。 ・地権者との協議の結果、まず設置工を3箇所減工とし、また、鉄蓋1箇所を塩ビ蓋に変更致したい。 ・No.1023-1～No.1026-1の区間(L=115.5m)の舗装復旧工を全面舗装に変更致したい。 ・地元住民との調整に不測の日数を要した為、10日間増致したい。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	菱藤工業株式会社		住所	さくら市喜連川6680-2	
工 事 概 要	L=(381.2m)378.7m VUφ150			工 期 情 報	着手日	令和2年7月9日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ150) L=(378.5m)376.0m				令和2年7月9日	
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置(1号) 7箇所				～	
	組立マンホール設置(0号) 2箇所 小型マンホール設置工 2箇所				令和2年12月5日	
	まず設置工 (11)8箇所 舗装復旧工 1.0式				令和2年12月15日	