

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	36					
契約番号	下-11			令和 2年 9月 23日現在		
工事名	令和2年度 さくら市特定環境保全公共下水道 管渠築造工事 第6工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年7月3日	令和2年9月23日			
	金額	6,435,000	6,490,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・埋設給水管との干渉を避ける為、No.1730-1の本管を1.0m減工致したい。 ・地元住民との調整に不測の日数を要した為、14日間増致したい。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	有限会社綱川建設		住所	さくら市櫻野1634-5	
工事概要	L=(68.6m)67.6m VUφ200			工期情報	着手日	令和2年7月9日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=(67.0m)66.0m					令和2年7月9日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置(1号) 1箇所					~
	小型マンホール設置工 1箇所 ます設置工 7箇所					令和2年10月6日
	舗装復旧工 1.0式					令和2年10月20日