

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	38					
契約番号	4			令和 2年 8月 26日現在		
工事名	令和2年度舗装修繕工事(市道K3192号)					
工事箇所	さくら市南和田地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年7月3日	令和2年8月26日			
	金額	3,300,000	3,641,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・現地再精査及び近隣事業者との調整の結果、既存路盤の掘削、路肩掘削・土砂運搬、交通誘導警備員について数量を変更する。 ・既存舗装版破碎後、路盤に部分的に軟弱な箇所が確認されたため、セメント混合による地盤改良を増工する。</p>				
	業者名	株式会社タカノ		住所	栃木県さくら市喜連川1095番地4	
工事概要	掘削:V=18[m3]			工期情報	着手日	令和2年7月7日
	舗装版切断:L=28.2[m]					令和2年7月7日
	不陸整正:A=358[m2]					~
	表層(エスラグ入り再生密粒度As t=5cm):A=358[m2]					令和2年9月2日
	基層(エスラグ入り再生粗粒度As t=5cm):A=358[m2]					