

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	16			令和 2 年 10 月 26 日現在
契約番号	1			
工事名	氏家公民館給排水等改修機械設備工事			
工事箇所	さくら市櫻野1322番地8	工事種別	管	
契約情報	当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年6月8日	令和2年10月26日	
	金額	52,800,000	54,615,000	
	変更理由及び変更内容	・トイレ周りの配管貫通について、床コンクリートの厚みが既存図面記載の倍以上あったことにより、通常のはつり補修では施工範囲が大きくなってしまい躯体に損傷を与えてしまうことから、ダイヤモンドカッターによる配管貫通口を配管箇所毎に施工する工法変更による増工。		
	業者名	(株)斎藤工業	住所	さくら市蒲須坂616
工事概要	機械設備工事 一式	工期情報	着手日	令和2年6月15日
	0		令和2年6月15日	
	0		~	
	0		令和2年11月11日	
	0			
	0			