

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	55					
契約番号	下-9			令和 2 年 11 月 16 日現在		
工 事 名	令和2年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事 第4工区					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年8月7日	令和2年11月16日			
	金額	12,540,000	13,783,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・汚水柵及び取付管工について、当初14箇所を予定していたが土地所有者との協議の結果、10箇所に減工する。</p> <p>・舗装復旧(表層工)について、本管理設部において沈下・ひび割れが生じた影響範囲が大きいことから、全面復旧(As版:t=5cm)に変更する。</p> <p>・施工箇所が狭隘であったため、当初計画より工程に遅れが生じたことから10日間工期を延長する。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>				
	業者名	有限会社上野組		住所	さくら市上野141-3	
工事概要	L=123.5m VUφ200			工期情報	着手日	令和2年8月13日
	管路土工 1式、管布設工(VUφ200) 120.1m					令和2年8月13日
	管路土留工 1式、組立マンホール設置工(1号) 4箇所					~
	小型マンホール設置工 1箇所、ます設置工(14)10箇所					令和2年11月20日
	舗装復旧工 1式					令和2年11月30日