

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	63			令和 3 年 9 月 28 日現在		
契約番号	13					
工事名	令和3年度 特環築造工事 第9工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年8月10日	令和3年9月28日			
	金額	7,304,000	7,524,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・地権者との協議の結果、汚水樹設置工を1箇所増工とする。</p> <p>・No.1085-1 1号MHにて接続部が水道管と干渉してしまうため、接続部を380mm低い位置に変更する。</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p>				
	業者名	株式会社桜創建		住所	さくら市馬場751-13	
工事概要	工事延長 L=86.3m			工期情報	着手日	令和3年8月12日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=84.9m					令和3年8月12日
	管路土留工 1.0式 小型マンホール設置工 2箇所					~
	取付管設置工 5箇所 ます設置工 5箇所					令和3年11月9日
	舗装復旧工 1.0式					