

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	27					
契約番号	1			令和 3 年 10 月 25 日現在		
工 事 名	配水管拡張工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年5月31日	令和3年10月25日			
	金額	45,870,000	47,201,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○地域住民より接道道路へ配水管の布設を要望されたため、L1 DIP(GX)φ100 No.13+19.22地点より南側公衆用道路部にPPφ30(L2) L=50.00m増工する。</p> <p>○配水管布設工DIP(GX)φ100について、DIP(GX)φ100L2において既設舗装状態が悪く、掘削幅以上に舗装がはがれてしまい復旧幅550mmから800mmへ変更したため、表層工(人力施工)46㎡増工する。</p> <p>○交通誘導員について、当初設計では82人で想定していたが、PPφ30(L2)の増工や現場状況を考慮し、交通誘導員を11人増工する。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616番地	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=909.1[m]			工期情報	着手日	令和3年6月1日
	配水管布設工 PPφ50 L=111.0[m]					令和3年6月1日
	配水管布設工 PPφ30 L=91.8[m]					~
	配水管布設工 SUS100A(SDPφ200)L=15.1[m]					令和3年10月28日
	仕切弁設置工 φ100、φ75、φ50N=6[基] 他					