

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	29			令和 3年 5月 31日現在					
契約番号	5								
工事名	第3号取水場取水ポンプ更新工事								
工事箇所	さくら市大中地内		工事種別	水道施設					
契約情報	当初	第1回	第2回	第3回					
	契約日	令和3年5月31日							
	金額	8,195,000							
	変更理由及び変更内容								
	業者名				コポリ工業株式会社		住所	さくら市氏家2771番地	
	工事概要				新設取水ポンプ製作、据付 N=1[基]		工期情報	着手日	令和3年6月1日
					既設取水ポンプ撤去 N=1[基]				令和3年6月1日
					電気工事 1式				~
					試運転調整 1式				令和3年9月28日
					排泥作業 1式				